UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA



SPRINT 3

Inicio y administración

Sistema de Control de Inventarios bajo el método PEPS para Operaciones de LWI Guatemala

Mia Alejandra Fuentes Mérida, 23775

Anggelie Lizeth Velásquez Asencio, 221181

15 de octubre de 2026

1. Introducción

El Sprint 3 se enfocó en construir la primera interfaz administrativa del Sistema de Control de Inventarios para Living Water International (LWI) Guatemala. Después de completar el flujo de inicio de sesión en el Sprint 2, se desarrolló la pantalla de inicio o Dashboard y se habilitó la navegación entre las principales secciones del sistema.

Durante este sprint también se avanzó en las pantallas de Gestión de usuarios y Configuración del sistema. En el alcance presentado para esta entrega, estos dos módulos se consideran todavía en desarrollo: la interfaz y estructura visual ya están disponibles, pero sus funcionalidades completas se continuarán implementando en los siguientes sprints. En Configuración, únicamente se presenta la sección General como parte activa del avance actual.

2. Objetivo del Sprint 3

Implementar la estructura principal de navegación de la aplicación y desarrollar las primeras pantallas administrativas, de modo que un usuario autenticado pueda acceder al Dashboard, desplazarse entre las secciones disponibles y visualizar las propuestas iniciales de Usuarios y Configuración.

3. Alcance del Sprint 3

- Desarrollo de la página de Inicio / Dashboard posterior al inicio de sesión.
- Implementación del menú lateral para navegar entre los módulos principales.
- Integración de la navegación con la sesión autenticada desarrollada en el Sprint 2.
- Incorporación de elementos generales de interfaz como buscador, notificaciones y perfil de usuario.
- Diseño e implementación visual inicial del módulo de Gestión de usuarios.
- Diseño e implementación visual inicial del módulo de Configuración del sistema.
- Habilitación de la sección General dentro de Configuración.
- Incorporación del dominio institucional @water.cc dentro de la información general del sistema.

Fuera de alcance en esta entrega: completar todos los procesos funcionales de Usuarios, habilitar todas las pestañas de Configuración y conectar los módulos de inventario, entradas, salidas, devoluciones, movimientos y reportes con datos reales.

4. Sprint Backlog

ID	Actividad	Prioridad	Puntos
S3-01	Desarrollar la pantalla principal o Dashboard.	Alta	5
S3-02	Implementar el menú y la navegación entre secciones.	Alta	5
S3-03	Integrar la navegación con el flujo de autenticación.	Alta	3
S3-04	Desarrollar la interfaz inicial de Gestión de usuarios.	Alta	5
S3-05	Desarrollar la sección General de Configuración.	Alta	5
S3-06	Incorporar elementos de administración: perfil, búsqueda y accesos.	Media	3
S3-07	Revisar consistencia visual y comportamiento de navegación.	Media	3
Total estimado			**29**

5. Implementación realizada

5.1.Página de Inicio y navegación

La pantalla de Inicio funciona como punto central después de la autenticación. A partir de esta vista se presenta la estructura administrativa de la aplicación y se puede navegar entre Inicio, Inventario, Entradas, Salidas, Devoluciones, Movimientos, Reportes, Usuarios y Configuración.

La interfaz utiliza un menú lateral que puede mostrarse en su versión completa o reducida. También se incluyeron el buscador de secciones, el acceso a notificaciones y el menú del usuario autenticado.




Figura 1. Estructura administrativa y navegación de la aplicación.

5.2.Estado general de los módulos

Elemento	Estado en Sprint 3	Observación
Inicio / Dashboard	Implementado	Pantalla principal y navegación disponibles.
Usuarios	En desarrollo	Interfaz visual disponible; funcionalidad completa continúa en construcción.
Configuración	En desarrollo	Sección General disponible; demás secciones se desarrollarán posteriormente.
Inventario y operaciones	Pendiente	Accesos visibles en navegación, sin cierre funcional en este sprint.

6. Módulo de Gestión de usuarios

Se desarrolló la propuesta visual del módulo de Gestión de usuarios para que el administrador pueda identificar la estructura que tendrá la administración de cuentas. La pantalla presenta indicadores de usuarios registrados, activos, inactivos y administradores, además de filtros de búsqueda y una tabla con la información principal de cada cuenta.

En esta etapa, el módulo se documenta como un avance de interfaz. Los botones de creación, consulta, edición y cambio de estado representan el flujo previsto, pero la funcionalidad completa del módulo se continuará desarrollando y validando en los siguientes sprints.




Figura 2. Vista actual del módulo de Gestión de usuarios.

6.1.Elementos visuales incorporados

- Resumen de usuarios registrados, activos, inactivos y administradores.
- Búsqueda por nombre o correo electrónico.
- Filtros por rol y estado.
- Tabla de usuarios con correo, rol, estado, último acceso y fecha de registro.
- Acciones visuales para consultar, editar o administrar una cuenta.
- Botón para iniciar el flujo de creación de un nuevo usuario.

7. Módulo de Configuración

La pantalla de Configuración del sistema organiza las preferencias administrativas en diferentes secciones. Para el Sprint 3 se trabajó únicamente la sección General, mientras que Inventario, Notificaciones, Apariencia, Respaldos e Integraciones se mantienen como apartados para desarrollo posterior.

La sección General muestra la información institucional de Living Water Guatemala, el nombre del sistema, el dominio de correo @water.cc, el idioma de la aplicación y la zona horaria. De esta forma también se incorpora al sistema el ajuste de correo institucional identificado durante la revisión del Sprint 2.




Figura 3. Sección General del módulo de Configuración.

8. Criterios de aceptación del Sprint 3

- El usuario autenticado puede ingresar a la pantalla principal del sistema.
- La aplicación permite navegar entre las secciones disponibles desde el menú lateral.
- La interfaz mantiene la identidad visual definida en los sprints anteriores.
- El módulo de Usuarios cuenta con una estructura visual clara para la administración de cuentas.
- El módulo de Configuración muestra correctamente la sección General.
- El dominio institucional @water.cc se encuentra visible dentro de la configuración general.
- Las funcionalidades que aún no están terminadas se identifican como pendientes o próximas.

Repositorio del proyecto: https://github.com/miafuentes30/sistema_inventario_LWI

9. Conclusión

El Sprint 3 dio paso a pasar de un sistema centrado únicamente en el acceso a una aplicación con estructura administrativa y navegación interna. La pantalla de Inicio sirve ahora como punto de entrada a los módulos, mientras que Usuarios y Configuración presentan una primera versión visual que permitirá continuar el desarrollo de sus funcionalidades en iteraciones posteriores.

Con estos avances presentamos ya tenemos una base consistente para los siguientes sprints, ya que la autenticación, la navegación y la organización general de la interfaz se encuentran conectadas. El siguiente paso será continuar con la lógica funcional de los módulos administrativos y comenzar a integrar los procesos propios del inventario.